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Załącznik nr 4 - wzór umowy      
 

Umowa nr ZP.271.1.PDDNP.2022 

zawarta w dniu …...............2022 r. w Lipce pomiędzy: 

Gminą Lipka 

z siedzibą : ul. Kościuszki 28,  77-420 Lipka 

NIP 7671598809 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Przemysława Kurdzieko 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Marzec 

a  

  ……………………………………………………………… 

z siedzibą: ……………………………………………………. 

NIP:  …………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym,   o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i dokonanego w jego oparciu wyboru oferty 

najkorzystniejszej zawarto umowę o następującej treści:     

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek 

oświatowych w Gminie Lipka- m. Nowe Potulice.” 

2. Zakres prac szczegółowo opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji warunków zamówienia, stanowiących 

załączniki do niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej 

umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

                                                            

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpocznie  się po uzyskaniu pozwolenia na 

budowę wydanego przez Starostę Złotowskiego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót 

Wykonawcy  

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30.06.2023 r. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od 

dnia  podpisania umowy, 

2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie i zabezpieczenie terenu robót od Zamawiającego, 

2) ustanowienie kierownika robót budowlanych, 

3) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym                                 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i ustawie z dnia                       

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), okazania na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

5) wykonywanie robót w sposób uwzględniający specyfikację i warunki funkcjonowania obiektu, 

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 

bieżąco odpadów i śmieci, 

7) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
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łącznie z kosztami utylizacji, a w przypadku elementów z rozbiórki/demontażu nadających się do 

ponownego wbudowania/użytku przekazania ich dla Zamawiającego, 

8) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 

 a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), 

 

 

 b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż.                

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów, 

11) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, 

sprawności działania instalacji i urządzeń), 

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów, 

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów, 

15) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

16) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu kopię ww. polisy  w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,   

17) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

18) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

§ 4. 

Zatrudnienie pracowników 

1. W związku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę                              

i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.        

z 2020, poz. 1320 ze zm.), których rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, określony 

został w dokumentach zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy                      

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

rodzaj czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy. Obowiązek ten dotyczy również 

podwykonawców. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących rodzaj czynności, o których mowa     

w ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z obowiązków 

zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia i wykonujących wymagane rodzaje 

czynności na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4 niniejszej umowy oraz 

dokonywanie oceny w zakresie  wywiązywania się z nałożonego na niego obowiązku w tym zakresie, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

4. Zamawiający, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, przewiduje możliwość żądania w szczególności 

następujących dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika lub 
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2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                

o pracę lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust. 1, a w sytuacji 

wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.    

§ 5. 

Harmonogram robót 

1.  Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy, zwany dalej harmonogramem. 

2. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego swoje uwagi. 

 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

Wykonawca, zobowiązany będzie do ich uwzględnienia oraz przedłożenia Zamawiającemu                       

w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, 

poprawionego harmonogramu. 

4. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu na wniosek 

Wykonawcy, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany 

terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego, odbywała się będzie na zasadach opisanych                    

w ust 2-4., przy czym zmiany harmonogramu nie wymagają formy aneksu. 

§ 6. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają jako ryczałtową                                     

w wysokości ………………………… złotych netto plus należny podatek VAT (….%) w kwocie ……….……… zł, 
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co daje kwotę brutto  …………………… zł (słownie zł: ……………………….................................................. ). 

2. Zamawiający oświadcza, że zapłaci Wykonawcy kwotę udziału własnego w wysokości …………… zł 

(słownie zł: ……………............................................................ złotych), jako część wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za prace realizowane w ramach Inwestycji, przy czym wypłata tej części 

należności nastąpi wraz z pierwszą transzą płatności, o której mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowiązuje się zapewnić finansowanie                     

inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający                         

wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z jednoczesnym                                    

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 

inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy – zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania inwestycji                        

z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - może być 

realizowana  w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości nie większej niż 50% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.   

5. Transza wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, pkt. 1) niniejszej umowy, zadania inwestycyjnego, 

zostanie wypłacona na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim 

podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego protokołu 

częściowego odbioru robót, potwierdzającego prawidłowość ich wykonania oraz zgodność                        

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Pozostałe wynagrodzenie zostanie 

wypłacone po dokonaniu odbioru końcowego. 

6.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,              

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury 

7.  Jeżeli umowa będzie realizowana z pomocą podwykonawców Warunkiem zapłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez niego wszystkich zobowiązań za prace 

wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu: 

1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty 

łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność                     

z oryginałem, 
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2) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, że nie rości on żadnych praw wobec Zamawiającego co 

do kwoty należnej mu za wykonane roboty, dostawy lub usługi. 

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

9. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem             

ust. 10. 

10. Klauzule waloryzacyjne: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas                   

w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy 

może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia  

będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu);   

przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020, poz. 2207 ze zm.) – wówczas w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz 

z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do 

złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez 
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Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz 

z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do 

złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa     

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1342 ze zm.) (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu 

tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 

(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty             

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2. 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa                   

w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost lub           

zmniejszenie kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego 

za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć 

prac  realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób 

konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia 

winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia.                    

W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. 

kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji  bazowej, o której mowa w pkt 6, pozwalającą na 

porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane 

kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie 

określonym w pkt 1 Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia  maksymalnie 50 % zwiększonych           
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w wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania  zamówienia. W przypadku wykazania 

wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na mocy aneksu. 

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych                    

w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych              

w pkt 4. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana                  

w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście 

poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w pkt 4), a ryzyka związane 

z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń                       

w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np.: wiadomymi wahaniami, czy 

okresowymi spadkami/ wzrostami określonych kategorii cen/ kosztów) winny zostać uwzględnione 

w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana w przypadku, gdy         

w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów 

niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według wskaźników GUS – wskaźników obowiązujących na 

moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania 

oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co 

zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen        

i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych 

w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów 

nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 3 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt 

wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. 

Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) 

cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności 

danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące 

na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż 

wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż 
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wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen 

rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu 

przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia 

oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli 

zmiany te nie będą wyższe niż 3 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 

dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku  Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy 

obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie               

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji 

określonego powyżej o co najmniej 3 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). 

Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie, 

w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach rocznych, nie więcej  (nie częściej) 

niż raz w danym roku. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian,               

o których mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) 

i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa 

niż 2 % wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) – powyżej przedmiotowego 

limitu  waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania 

waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia,        

o którym mowa  w ust. 3, nastąpi na mocy aneksu. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie                   

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 
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jeżeli przedmiotem umowy są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) 

z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie 

sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych              

w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z realizację prac objętych przedmiotem umowy, 

w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła 

w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której 

mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie 

przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, 

nierzetelnej czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak możliwości realnej 

weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj.: kontekstu ustalenia wpływu 

zmian na koszty realizacji zamówienia). 

7) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie na 

podstawie aneksu. 

8) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 i/lub 3,                                  

implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, łącznie o więcej niż 10 %                       

w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), 

okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 

od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych. 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części 

robót, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe: 
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1) odbiory częściowe robót budowlanych polegają na ocenie ilości wykonanych elementów robót, 

budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia należytego Wykonawcy za ich wykonanie, w danym okresie 

rozliczeniowym, 

2) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót, 

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót 

budowlanych, sporządzony zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa                 

w § 5 umowy, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego; 

 

3. W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, kierownik budowy powiadamia                       

o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona sprawdzenia                 

w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę. Wykonanie tych robót 

stwierdza się wpisem w dziennik budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest 

zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio        

w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

(robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1)  dziennik budowy, 

2)  dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, pomiarów, prób 

i sprawdzeń, z rozruchu, a także instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

4) instrukcje obsługi urządzeń, DTR (dokumentacji techniczno - rozruchowej), gwarancji na 

urządzenia i sprzęt, warunki konserwacji, 
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5) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy). 

7) certyfikaty, atesty, aprobaty, 

8) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj.: protokoły odbioru przyłączy, 

protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji, badanie bakteriologiczne wody, rysunki                     

z naniesionymi zmianami nieistotnymi itp. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę faktycznego wykonania robót - wpis w dzienniku budowy oraz w protokole odbioru końcowego. 

 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji 

jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1, 
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d) za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę § 4 ust. 1 niniejszej umowy  –                   

w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara ta stanowić będzie 

wynik iloczynu kwoty 1000,00 zł oraz ilości miesięcy, podczas których dana osoba nie miała 

wymaganej umowy o pracę,   

e) za każdy ujawniony przypadek, nie zastosowania przez Wykonawcę zapisów § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy – w wysokości 1000 zł,      

f)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -       

5000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –                     

w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, 

j) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom -                         

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

k) za brak zmiany przez Wykonawcę, wynagrodzenia należnego podwykonawcy, na zasadach 

określonych  w § 6 ust 10, pkt 5) niniejszej umowy, w wysokości 15 000 zł,     

l) za nieprzedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
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obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy, 

nie mogą przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.                                                               

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych: 

1) w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj.: jeżeli zachodzi co najmniej jedna                 

z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy tj. Wykonawcy należy się 

składka za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu. 

3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni roboczych od 

przejęcia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy                     
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i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, 

4) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:                                         

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,                                                                                                                                                         

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,                                                                                                                               

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót  według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót            

w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,                                                                                                                                                                                              

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 10 
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Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                              

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki                     

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany                

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji                   

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                               

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień umowy 

zawartej  między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące postanowienia: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie 

występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta 

z wszystkimi członkami  konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony; 

3) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie                    

określonym w niniejszej umowie, 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru, 

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe 

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego, a wynikającego z niniejszej umowy; 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 
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zatrudnienia oraz sankcje  z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym              

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez                       

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz               

Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                  

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umow o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,           

w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,              

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia 

przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                                  

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zasadach, o których mowa               

w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada                  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę 

wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót      

budowlanych. 

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż        

7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy  względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, może on: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                        

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia                   

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

§ 11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

okres ………..…. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2.  Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 

7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego                                  

w porozumieniu z Wykonawcą. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
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wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający   zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.                                                                                                                                    

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku 

nieuregulowania przez Wykonawcę, w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma 

prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić 

zapłaty na zasadach ogólnych. 

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 

1) do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych                               

z Zamawiającym, 

2) do zapewnienia bezpłatnego serwisu i konserwacji urządzeń, instalacji, wyposażenia w okresie 

gwarancji udzielonej przez dostawcę/producenta, obejmującego w szczególności bieżącą 

konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, które są konieczne do 

prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji producenta, 

3) do usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w okresie trwania 

gwarancji. 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak                     

i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstałe z przyczyn, za które Wykonawca, producent lub inny 

gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji. 

8. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy 

będzie korzystało przedsiębiorstwo Zamawiającego, zwane dalej „Użytkownikiem”, Zamawiający 

upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych awarii i usterek. 

9. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie, mailem lub faksem. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady. 
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12. W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i urządzeń, które 

wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności jeżeli te materiały, rzeczy               

i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, 

osoba, która wprowadziła je do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która 

przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 

przedstawia się jako producent.                   

§ 12 

Warunki zmiany umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/ mających 

bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności  

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologiicznych, 

ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem 

nieprzewidzianych prac             archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń 

i okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót 

bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w OPZ, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których           

udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na 

termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją            

podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót związanych         

z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zaistnienia nieprzewiedzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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g) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym z map lub 

innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową,             

a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania dodatkowych związanych z tym 

prac, 

h) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) 

mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego, 

i)  wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, 

j) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób 

indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności w przypadku: 

− przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie              

wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to 

nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów mieszkańców, bądź innych 

podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu 

umowy, 

−  wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez            

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe 

ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innego zadania, 

− wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac przygotowawczych     

(np.: pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy prowadzenie robot, mającego 

wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 

k) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na przyjęte        

rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia, 

l) zmianą przepisów prawnych mającą wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 

m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia w terminie, w tym wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzą techniczną, 

n) wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności, 

o) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
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realizacji zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 

wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy 

mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 

umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 

Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości 

jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na        

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 

lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 

robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5)  zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być                   

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje                                     

i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj.: zarówno w ramach określonych 

przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, 

jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez 

Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne 

doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie 
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stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, 

których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, 

b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części          

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa 

określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części          

zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą                  

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej          

umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 

opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami określonymi 

niniejszą umową, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych             

w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w 

zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi 

niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia 

po stronie  Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji  zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja 

przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna, bezprzedmiotowa lub 

niemożliwa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy    

w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do 

przewidzenia, 
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d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia, 

e) koniecznością wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego 

(m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 

między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy (m.in. rodzajów, ilości i terminów 

dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu 

w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych             

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, 

czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności 

powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, bezprzedmiotowość czy bezzasadność                 

realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (prac, robót, czynności, etc.) z punktu 

widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu          

społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności      

dotyczących wykonania prac dokumentacyjnych, robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych 

zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok      

autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej             

organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, oraz wyłączeniem 

tych elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość            

niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem sytuacji braku możliwości wykonania robót z uwagi na umiejscowienie ich w miejscu 

zagrożonym ruchami masowymi, co nie zostało wcześniej zidentyfikowane oraz wyłączeniem tych 

elementów z umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość                       

niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

h) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności pranej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej         

brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

9) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego        

(niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) – w ramach i zgodnie z klauzulami                   

waloryzacyjnymi określonymi w § 6 ust. 12; 
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10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą 

danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących 

strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.); 

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy 

występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji 

umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 

podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub 

otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za 

uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 

podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych 

warunkach przedmiotowych; 

12) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego                   

społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako        

dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 

wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji 

zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 

zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo 

finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem 

innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było        

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy; 

14) zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy PZP, tzn. dotyczą kwestii czysto 

porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowiązań stron umowy, 

treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy czy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się                  

w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest 

dopuszczalne. 

4. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy, w tym zmiany w trybie określonym w ust. 
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1 lub       ust. 2, wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

(ewentualnie     w formie elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem 

nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych 

Zamawiającego albo Wykonawcy. 

 

5. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, 

winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi 

dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku.                                                                                                                                                                                                                                        

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach między nimi                

o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne                                    

w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 

         

                                       


